แบบฟอร์ม P-03-04

แบบฟอร์มรายงานการบริหารงานโครงการ/กิจกรรม งบรายจ่ายอื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม/สัมมนา/ประชุม												ผลการดำเนินงานจริง				ผลการใช้จ่ายจริง				13. บันทึกข้อมูล KPI ในระบบ BPM		
ที่	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	1. งบประมาณ (บาท)		2. ประเภทของงาน (✓)		3. แผนปฏิบัติงาน (โครงการ/กิจกรรม) (ว/ด/ป)	4. แผนเบิกจ่าย (ว/ด/ป)	5. กลุ่มเป้าหมาย		6. จำนวนคณะทำงาน (คน)	7. อยู่ระหว่างดำเนินงาน (ใส่เลข 1)	8. ระบุสถานะการดำเนินงานปัจจุบัน	9. วันปฏิบัติงานจริง (โครงการ/กิจกรรม) (ว/ด/ป)	10. ดำเนินงานแล้วเสร็จ (ใส่เลข 1)	11. อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		12. เบิกจ่ายแล้ว				
			1.1 รายจ่าย	1.2 เงินรายได้	2.1 โครงการ (Project)	2.2 งานประจำ (Routine)			5.1 ประเภท	5.2 จำนวนและหน่วยนับ						11.1 การเงินหน่วยงานตั้งเรื่องเบิก (ว/ด/ป)	11.2 หน่วยงานส่งเรื่องเบิกที่ถูกต้องครบถ้วนให้กองคลัง (ว/ด/ป)	12.1 กองคลังเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (งปม. รายจ่าย) / ERP (งปม.เงินรายได้)	12.2 จำนวนเงิน (บาท)	13.1 ยังไม่บันทึก (ใส่เลข 1)	13.2 บันทึกแล้ว (ใส่เลข 1)	13.3 ว/ด/ป ที่บันทึก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (20 โครงการ)			1,028,000	751,400																		
เดือน พฤศจิกายน 60																						
1	วิทย์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพเรื่องระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		30,000		✓	10 พย.60	30 มี.ค.61	นักศึกษา	100 คน	15 คน		ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	10 พย.60	1	10 พย.60	15 พย.60	1 ธค.60			1	6 มี.ค.61
2	วิทย์	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา		22,100		✓	13-14 และ 20-22 พย..60	30 มี.ค.61	สถานศึกษา	20 แห่ง	15 คน		ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	13-14 และ 20-22 พย..60	1	29 ธค.60	11 มค.61	21 กพ.61			1	6 มี.ค.61
3	บริการฯ	โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรบริการอบรมการใช้งาน Android เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ)	60,000	-		✓	18 - 19 พย.60	30 มี.ค.61	ชุมชน	30 คน	10 คนขึ้นไป		ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	18 - 19 พย.60	1	23 พย.60	15 ธค.60	2 กพ.61			1	6 มี.ค.61
4	วิทย์	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร "พระนครเกมส์" ครั้งที่ 12		184,300		✓	27 พย - 9 ธค.60	29 ธค.61	นักศึกษา	140 คน	15 คน		ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	27 พย - 9 ธค.6	1	17 มค.61	17 มค.61				1	6 มี.ค.61
5	วิทย์	โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา		30,000		✓	28 พย.60	30 มี.ค.61	นักศึกษา	81 คน	15 คน		ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	28 พย.60	1	1 ธค.60	8 ธค.60	28 ธค.60			1	6 มี.ค.61
6	วิทย์	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย		45,000	✓		29 พย.60	30 มี.ค.61	นักศึกษา	45 คน	15 คน		ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	29 พย.60	1	1 ธค.60	15 ธค.60	28 ธค.60			1	6 มี.ค.61
เดือน ธันวาคม 60																						
7	วิทย์	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์	180,000	-		✓	12 - 14 ธค.60	30 มี.ค.61	นักศึกษา + อาจารย์	55 คน	10 คนขึ้นไป		ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	12 - 14 ธค.60	1	15 มค.61	17 มค.61	21 กพ.61			1	6 มี.ค.61
8	วิทย์	โครงการพัฒนาศักยภาพวัสดุศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม	100,000	-		✓	29 ธค.60	30 มี.ค.61	นักศึกษา	30 คน	10 คนขึ้นไป		ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	7 - 8 กพ.61	1	14 มี.ค.61	19 มี.ค.61					6 มี.ค.61
9	บริการฯ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน	80,000	-		✓	23 - 24 ธค.60	30 มี.ค.61	ชุมชน	30 คน	10 คนขึ้นไป		ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	15 ธค.60	1	29 มค.61	31 มค.61	22 มี.ค.61			1	6 มี.ค.61
10	วิทย์	โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเรียนรู้ทศวรรษที่ 21	100,000	-		✓	23-24 ธค.60	30 มี.ค.61	นักศึกษา	40 คน	10 คนขึ้นไป		ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	23-24 ธค.60	1	9 กพ.61	13 กพ.61	9 มี.ค.61			1	6 มี.ค.61
11	วิทย์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล		50,000		✓	26 ธค.60	30 มี.ค.61	บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	91 คน	15 คน		ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	26 ธค.60	1	17 มค.61	17 มค.61	9 กพ.61			1	6 มี.ค.61

โครงการ/กิจกรรม/สัมมนา/ประชุม												ผลการดำเนินงานจริง				ผลการใช้จ่ายจริง				13. บันทึกข้อมูล KPI ในระบบ BPM		
ที่	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	1. งบประมาณ (บาท)		2. ประเภทของงาน (✓)		3. แผนปฏิบัติงาน (โครงการ/กิจกรรม) (ว/ด/ป)	4. แผนเบิกจ่าย (ว/ด/ป)	5. กลุ่มเป้าหมาย		6. จำนวนคณะทำงาน (คน)	7. อยู่ระหว่างดำเนินงาน (ใส่เลข 1)	8. ระบุสถานะการดำเนินงานปัจจุบัน	9. วันปฏิบัติงานจริง (โครงการ/กิจกรรม) (ว/ด/ป)	10. ดำเนินงานแล้วเสร็จ (ใส่เลข 1)	11. อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		12. เบิกจ่ายแล้ว				
			1.1 รายจ่าย	1.2 เงินรายได้	2.1 โครงการ (Project)	2.2 งานประจำ (Routine)			5.1 ประเภท	5.2 จำนวนและหน่วยนับ						11.1 การเงินหน่วยงานตั้งเรื่องเบิก (ว/ด/ป)	11.2 หน่วยงานส่งเรื่องเบิกที่ถูกต้องครบถ้วนให้กองคลัง (ว/ด/ป)	12.1 กองคลังเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (งปม. รายจ่าย) / ERP (งปม.เงินรายได้)	12.2 จำนวนเงิน (บาท)	13.1 ยังไม่บันทึก (ใส่เลข 1)	13.2 บันทึกแล้ว (ใส่เลข 1)	13.3 ว/ด/ป ที่บันทึก
		พระนคร																				
เดือน มกราคม 61																						
12	บริการฯ	โครงการการผลิตไวน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	200,000	-		✓	30 มค. 61	30 มีค.61	ชุมชน	30 คน	10 คนขึ้นไป	ทำบันทึกขอเปลี่ยนวันดำเนินโครงการ	ดำเนินการวันที่ 9 มีค.และ 15 มีค.61	9 มีค.และ 15 มีค.61	1		17 เมย.61				1	4 เมย.61
เดือน กุมภาพันธ์ 61																						
13	ทำนุฯ	โครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ	85,400	-		✓	26 มค.61	30 มีค.61	นักศึกษา , อาจารย์, เจ้าหน้าที่	80 คน	10 คนขึ้นไป		ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	3 กพ.61	1	13 กพ.61	14 กพ.61	9 มีค.61			1	6 มีค.61
14	วิทย์	โครงการอบรมสัมมนาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	60,000	-		✓	24 - 25 กพ.61	30 มีค.61	นักศึกษา	30 คน	10 คนขึ้นไป		ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	24 - 25 กพ.61	1	21 มีค. 61	21 มีค.61				1	6 มีค.61
15	วิทย์	โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	50,000	-		✓	26 - 27 กพ.61	30 มีค.61	นักศึกษา + อาจารย์	20 คน	10 คนขึ้นไป		ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	26 - 27 กพ.61	1	12 มีค.61	19 มีค.61				1	6 มีค.61
16	ทำนุฯ	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	62,600	-		✓	28 กพ.61	30 มีค.61	นักศึกษา , อาจารย์, เจ้าหน้าที่	70 คน	10 คนขึ้นไป		ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	26 มค.61	1	14 กพ.61	16 กพ.61	9 มีค.61			1	6 มีค.61
เดือน มีนาคม 61																						
17	วิทย์	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		210,000		✓	15 มีค.61	30 มีค.61	บุคลากร	28 คน	15 คน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	14 - 16 มีค.61	1	2 เมย.61	4 เมย.61				1	4 เมย.61
18	บริการฯ	โครงการอบรมการจัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ให้แก่สถานศึกษาหรือบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาระหวงศึกษาธิการ	50,000	-		✓	30 มีค.61	30 มีค.61	สถานศึกษา, บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสพฐ.	30 คน	10 คนขึ้นไป			22 - 23 มีค.61	1		17 เมย.61				1	2 พค.61
เดือน สิงหาคม 61																						
19	วิทย์	โครงการประชุมแห่งชาติและนิทรรศการบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรม (The National Conference & Exhibition Integrated		100,000	✓		15 สค.61	30 สค.61	บุคลากร , นักศึกษาและผู้ที่สนใจ	100 คน	15 คน											3 เมย.61

โครงการ/กิจกรรม/สัมมนา/ประชุม												ผลการดำเนินงานจริง				ผลการใช้จ่ายจริง				13. บันทึกข้อมูล KPI ในระบบ BPM		
ที่	ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	1. งบประมาณ (บาท)		2. ประเภทของงาน (✓)		3. แผนปฏิบัติงาน (โครงการ/กิจกรรม) (ว/ด/ป)	4. แผนเบิกจ่าย (ว/ด/ป)	5. กลุ่มเป้าหมาย		6. จำนวนคณะทำงาน (คน)	7. อยู่ระหว่างดำเนินงาน (ใส่เลข 1)	8. ระบุสถานะการดำเนินงานปัจจุบัน	9. วันปฏิบัติงานจริง (โครงการ/กิจกรรม) (ว/ด/ป)	10. ดำเนินงานแล้วเสร็จ (ใส่เลข 1)	11. อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		12. เบิกจ่ายแล้ว				
			1.1 รายจ่าย	1.2 เงินรายได้	2.1 โครงกา (Project)	2.2 งานประจำ (Routine)			5.1 ประเภท	5.2 จำนวนและหน่วยนับ						11.1 การเงินหน่วยงานตั้งเรื่องเบิก (ว/ด/ป)	11.2 หน่วยงานส่งเรื่องเบิกที่ถูกต้องครบถ้วนให้กองคลัง (ว/ด/ป)	12.1 กองคลังเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (งปม. รายจ่าย) / ERP (งปม.เงินรายได้)	12.2 จำนวนเงิน (บาท)	13.1 ยังไม่บันทึก (ใส่เลข 1)	13.2 บันทึกแล้ว (ใส่เลข 1)	13.3 ว/ด/ป ที่บันทึก
		Science and Engineeing Technotofy)																				
20	วิทย์	โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ-ต่างประเทศ		80,000		✓	15 สค.61	30 สค.61	บุคลากร	2 คน	15 คน											4 พค.61